关于对伽师县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果
同乡村振兴有效衔接项目变更备案报告

喀什地委农村工作领导小组：
伽师县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目共计92个，资金总额74683万元。部分项目因上级政策影响需变更。
按照《关于印发〈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2021〕19号）和《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）通知要求，紧密围绕支持方向安排项目。在前期审核上报的基础上，决定对伽师县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目进行变更，总体变更情况如下：
1、 项目变更情况
（一）伽师县玉代克力克乡就业创业基地建设项目
[bookmark: _GoBack]该项目还未开标（二次挂网），存有2024年无法完工、竣工的风险，经领导小组研究取消该项目，项目调整到2025年实施，调减资金650万元，其中；中央衔接资金650万元。
（二）伽师县现代农业综合示范园供电建设项目
原先由：伽师县现代农业综合示范园供电建设项目；在伽师县西克尔库勒镇产业园新建10千伏架空线路16千米，铺设电缆12945米，12米电杆332根及其他附属配套设施，购置安装变压器17台，配电箱29套等设施设备，总投资377.33万元。。
变更为：伽师县现代农业综合示范园-供电建设项目；在伽师县西克尔库勒镇富民村现代农业综合示范园新建10千伏架空线路12千米，新立12 米电杆219基。新装变压器17台，低压侧敷设电缆12945米，安装低压动力配电箱29套。总投资377.33万元。
（三）伽师县古勒鲁克乡阿勒克库勒（10）村农村生活垃圾综合处置站设备采购项目
原先由：原先由：伽师县现代农业综合示范园供水建设项目；在伽师县西克尔库勒镇富民村现代农业综合示范园建设供水外网，新建供水管线10000米、阀门井 21座、沉沙池3座、泵房3座，设施及附属配套。总投资384.69万元。
变更为：伽师县现代农业综合示范园供水-建设项目；在伽师县西克尔库勒镇富民村现代农业综合示范园建设供水外网，新建供水管线11000米，管径 De63~De200、 阀门井9座;泵房3座，每座建筑面积:20.52㎡，彩钢结构，地上1层及附属配套。总投资210万元。（已安排380万元资金中调减资金170万元，其中；中央衔接资金170万元）。
2、 调减资金安排新增项目
（一）伽师县英买里镇阿亚格英买里村产业发展项目：在英买里镇阿亚格英买里（11）村实施场地硬化：硬化面积2960㎡。给水工程：PE给水管420m，检查井1座。供热工程：锅炉房80.87㎡两座，1000KW电锅炉2台及配套设施。供热管网280X2m，检查井4座。供电工程：变压器1250KVA两台，400KVA一台，电缆线2000m.计划投资389万元。本次调减资金安排290.26万元。
（二）伽师县江巴孜乡栏杆(4)村产业发展基础设施配套项目：为保障江巴孜乡栏杆（4）村粮食作物、伽师瓜、新梅、杏子的用水安全，减少水资源浪费和群众投入，解决制约产业高质量发展的瓶颈问题，完善1条供水设施防渗改建及渠系配套建筑物，长度5公里，流量0.2-0.5m³/S，计划投资397万元。本次调减资金安排169.74万元。
（三）伽师县米夏乡英塔木（10）村产业发展基础设施配套项目：建设防渗渠道3.5km及其附属设施，流量0.4-0.2m³/s，总投资385万元。本次调减资金安排360万元。
现将调整的伽师县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目变更上报地委农村工作领导小组，请予备案。
附件：2024年伽师县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目变更调整申报表

中共伽师县委农村工作领导小组
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